

東日本大震災における復旧および支援の進捗状況

1. がれきの処理 (6月3日現在)

単位:t	がれきの推計量	仮置場への搬入量	進捗状況
岩手県	499万	154万	30.8%
宮城県	1,595万	238万	14.9%
福島県	288万	46万	16.0%

2. 義援金の支給 (6月3日現在)

単位:円	日赤等から県への入金額	被災者への支給金額	進捗状況
岩手県	102億	48億	47.1%
宮城県	307億	93億	30.3%
福島県	281億	215億	76.5%

3. 被災者生活再建支援金の支給 (6月10日現在)

	件数	全壊・半壊187,660棟に対する進捗状況	申請件数に対する進捗状況
申請	39,274	20.9%	-
支給	6,901	3.7%	17.6%


4. 仮設住宅の建設 (6月9日現在)

	戸数	必要戸数約52,515戸に対する進捗状況
着工	40,030	76.2%
完成	27,572	52.5%

5. 農地の復旧 (5月20日現在)

	流失・冠水等被害田耕地推定面積 単位:ha (3/28現在)	除塩事業完了水田面積 (5/20現在)	進捗状況
青森県	76	22	28.9%
岩手県	1,172	5	0.4%
宮城県	12,685	1,147	9.0%
福島県	5,588	61	1.1%
茨城県	525	10	1.9%
千葉県	105	578	100%

今後の営農に対する農業者の意向



『第1回 農業者への意向調査(中間報告)』


調査期間:平成23年4月28日~6月7日
調査対象農家:353戸

上段:回答数
下段:割合

作付再開に向けて求められる農地の復旧工程

- 海岸沿いの応急ポンプによる排水（国交省と農水省が、それぞれの所管で実施）
- 堤防が崩壊した箇所における土嚢等による仮堤防造成
- 排水路のがれきの撤去
- 破壊された排水機の復旧・新設（梅雨入り前に行う必要）
- がれきの処理（本来環境省の所管だが、復旧のため農水省が実施しているのか）
- ヘドロを除去したうえでの除塩作業
- 細かいガラスや釘等の除去

農林漁業者への二重債務の対応スキーム(イメージ)



原発事故による農畜産・水産物被害にかかる 賠償請求金額と仮払状況

	農産物・原乳			水産物		
	賠償請求金額	仮払金額	割合	賠償請求金額	仮払金額	割合
福島県	約4億7,800万円	0円	0%	約14億5,300万円	0円	0%
茨城県	約85億7,900万円	約1億9,300万円	2%	約4億2,600万円	約2億1,000万円	49%
栃木県	約24億5,200万円	約1億 500万円	4%	—	—	—
群馬県	約16億 800万円	0円	0%	—	—	—
千葉県	約2億9,800万円	0円	0%	—	—	—
合計	約134億1,400万円	約2億9,800万円	2%	約18億7,900万円	約2億1,000万円	11%

(注1)5月末日時点で請求・仮払している分のみ記載

(注2)農産物・原乳は、①出荷停止、②市場価格下落等による損害の3・4月分の請求

(注3)水産物は、①出荷停止、②市場価格下落等(茨城県のみ)による損害について、福島県は3・4月分、茨城県は3月分の請求

(注4)他に、警戒区域内等の家畜、畜産物の価格下落等、お茶の出荷停止、作付・放牧等制限指示等にかかる被害が発生しているが、これらの賠償請求は上記に含まれていない。